

PROJEKTAUFTRAG

Projekttitlel:	Einführung schulergänzende Betreuung in Untereggen
-----------------------	--

A. Projektdaten			
Start:	November 2022	Projektkategorie:	Erfüllung ges. Pflicht
Ende (Betriebsaufnahme):	August 2024		

B. Projektorganisation			
ProjektmanagerIn:	GR Nadja Hochreutener	ProjektauftraggeberIn:	Gemeinderat
Weitere Mitglieder Projektgruppe	Stefan Jung, Mitglied der Bildungskommission Sonja Brunner Inge Liem Timo Nielsen Lea von Moos Norbert Näf, Leiter Schulverwaltung (Aktuar)		
Sonstige Beteiligte:	Bildungskommission Schulleitung/Lehrpersonen/Kindergärtnerin (insbesondere durch Werkstattbericht an Teamsitzung im Herbst) Schulverwaltung Leiter Aussendienst Bauunternehmer / Lieferanten Einrichtung Allfällige Catering-Partner Kanton und Bund (Subventionsbehörde)		

C. Projektbeschreibung	
Ausgangssituation / Projektbegründung:	Das kantonale Volksschulgesetz verpflichtet die Gemeinden, ab August 2024 Tagesstrukturen in der Volksschule anzubieten (Montag – Freitag 07.00 – 18.00 Uhr plus mind. 8 Wochen der Schulferien).
Projektgesamtziel:	Bedarfsgerechtes und wirtschaftliches Angebot für Betreuung von SuS der Primarschule und Kindergarten ausserhalb der Unterrichtszeiten
Projektteilziele	→ Messbare Ergebnisse
	<ul style="list-style-type: none"> • Ort
	<ul style="list-style-type: none"> • Ausrüstung
	<ul style="list-style-type: none"> • Stellenplan (inkl. Administration/Rechnungsstellung)
	<ul style="list-style-type: none"> • Entscheid Verpflegung (self made, Einkauf oder Mitbring-Verpflegung)
	<ul style="list-style-type: none"> • Namensfindung für Marktauftritt (evt. Einbezug SuS)
	<ul style="list-style-type: none"> • Konzept zur Sicherstellung der Qualität/Leitbild (Einbezug künftige Leitung, Vorlage bis Betriebsaufnahme) / Reglement / Tarif
	<ul style="list-style-type: none"> • Subventionseingabe

	<ul style="list-style-type: none"> • Detaillierte Bedarfsermittlung durch Anmeldeprozedere
	<ul style="list-style-type: none"> • Rekrutierung Personal Betreuung und Administration (Leitung evt. bereits im Projektstadium), Modalitäten für Kurs PHSG festlegen
	<ul style="list-style-type: none"> • Erarbeitung Alternative bei mangelndem Bedarf für wirtschaftlichen Betrieb („Stil Mittagstisch privat“, Tageselternverein, Nachbargemeinde mit Transporten, usw. – voraussichtlich nur für Morgenmodul nötig)
Nicht-Ziele:	<p>Integration einer Kindertagesstätte für Vorschulkinder Tagesschule Keine vorzeitige Betriebsaufnahme auf Februar 2024 (zu ambitionierter, unvorbereiteter Start, Notwendigkeit Kredit an a.o. Bürgerversammlung)</p>
Wirkung / Nutzen:	<p>Ausserfamiliäre Kinderbetreuung ermöglicht</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Soziale Kontakte von Kindern untereinander ausserhalb Schule und Elternhaus, Förderung Sozialverhalten der SuS - Früherkennung von erzieherischen Herausforderungen im Sinn einer durchgehenden Betreuung von SuS - Investition in die Zukunft - Unterstützung bei den Hausaufgaben? - Steigerung der Familienfreundlichkeit und Standortattraktivität der Gemeinde - professionelle, institutionelle Organisation darstellt, welche über private Beziehungen hinaus geht
Projektphasen / Hauptaufgaben:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluation durch Elternumfrage 2. Vergleich Modelle anderer Gemeinden, 3. Festlegung Ort(e) / Ausrüstung (Mobilier und fixinstallierte Einrichtungen) 4. Stellenplan 5. Tarifgestaltung und Festlegung Betreuungsmodule 6. Finanzen / Bedarf einmalige und wiederkehrende Ausgaben / Versicherungen / Subventionseingabe bei Bund und Kanton 7. Erarbeitung Konzept / Leitbild / Führungs- und Organisationsstruktur / Reglement / Marktauftritt 8. Regelung Zusammenarbeit mit Schule 9. Regelung Administration Anmeldungen/Rechnungsstellung 10. Vorlage Projektbericht an Bildungskommission und Gemeinderat bis Ende Oktober 2023 11. Definition Bedarfsermittlung für allfällige Anpassungen Betrieb 12. Evaluation Elternumfrage / Qualitätssicherung und -entwicklung

Projektrisiken:	<ul style="list-style-type: none"> • Raum: Verfügbarkeit / Bauliche/rechtliche Schwierigkeiten (baurechtlich, brandschutztechnisch) / Eignung, insbesondere für altersgerechte Betreuung • Akzeptanz bei Lehrpersonen/Schulbetrieb • Finanzen: Bezahlbarkeit / Auswirkungen auf Gemeindefinanzen • Mangelnder Bedarf (Gemeindestruktur) oder tiefe Belegung einzelner Module • Fachkräftemangel erschwert Personalrekrutierung • Auseinandersetzung über Leitbild und oder Kosten mit Gemeinderat/Bildungskommission • Unverständnis über Abschaffung Schulbus über Mittag (Art. 20 VSG, keinen Anspruch auf Schulbus wenn Angebot Mittagstisch)
------------------------	---

D. Projektbudget & Wirtschaftlichkeit	
Personalkosten:	Sitzungsgelder Projektgruppe (Annahme 8 Sitzungen à Fr. 700.00, evt. Projektabschluss) Arbeit Schulverwaltung pro memoria
Summe Pers.kosten:	Fr. 6'000
Ausgabewirks. Kosten:	Umbau Raum Einrichtung Raum
	Personalrekrutierung
Sonstige Ressourcen:	Ehrenamtliche Helfende?
Gesamtprojektkosten / Projektbudget:	Fr. 10'000 inkl. Abklärungen, evt. Projektkosten Umbau/Einrichtung, Marktauftritt
Projekteinnahmen / Wirtschaftlichkeit:	Keine
Folgekosten nach Beendigung des Projekts:	Betrieb der Tagesstrukturen

E. Projektkategorisierung	0	1	2	3
strategische Bedeutung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>
Risikogehalt	<input type="checkbox"/>		X	<input type="checkbox"/>
Komplexitäts- / Schwierigkeitsgrad	<input type="checkbox"/>		X	<input type="checkbox"/>
Neuartigkeitsgrad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
Termindruck	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>
Klarheit über Projektziele / Kundenanforderungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>

0 = sehr gering, 3 = sehr hoch

Projektauftrag von der Projektgruppe genehmigt: 30. März 2023

Projektauftrag vom Gemeinderat zur Kenntnis genommen und Ausgabenbeschluss über Fr. 10'000 gefasst: 16. Mai 2023